

Abrechnung Sonderkredit von CHF 3'650'000.00 für die Umsetzung des Konzepts Medien und Informatik an der Volksschule Emmen

Zusammenstellung über alle Jahre mit Budgetvergleich

Bezeichnung	Abrechnung	Budget- und Sonderkredit	Differenz	Differenz in %
Notebooks	CHF 1'798'087.95	CHF 1'822'000.00	CHF -23'912.05	-1.3 %
Notebook Zubehör	CHF 53'924.35	CHF 73'000.00	CHF -19'075.65	-26.1 %
Tablets	CHF 119'169.60	CHF 121'000.00	CHF -1'830.40	-1.5 %
Lademöglichkeiten	CHF 23'739.35	CHF 24'000.00	CHF -260.65	-1.5 %
IWB und Visualizer	CHF 1'320'328.85	CHF 1'330'000.00	CHF -9'671.15	-0.7 %
Software	CHF 73'326.10	CHF 75'000.00	CHF -1'673.90	-2.2 %
(W-)LAN	CHF 138'560.40	CHF 140'000.00	CHF -1'439.60	-1.0 %
Arbeiten GICT	CHF 64'684.65	CHF 65'000.00	CHF -315.35	-0.5 %
Total abgerechnete Kosten	CHF 3'591'821.25	CHF 3'650'000.00	CHF -58'178.75	-1.59 %

Anschaffungen pro Kategorie, aufgeschlüsselt nach Jahren

Bezeichnung	Jahr	ausgeschlüsselt Betrag	Total Abrechnung
Notebooks	2019	CHF 2'202.55	CHF 1'798'087.95
	2020	CHF 1'689'831.90	
	2021	CHF 63'063.80	
	2022	CHF 42'989.70	
Notebook Zubehör	2020	CHF 28'586.30	CHF 53'924.35
	2021	CHF 792.15	
	2022	CHF 24'545.90	
Tablets	2021	CHF 119'169.60	CHF 119'169.60
Lademöglichkeiten	2021	CHF 20'545.05	CHF 23'739.35
	2022	CHF 3'194.30	
IWB und Visualizer	2019	CHF 117'892.10	CHF 1'320'328.85
	2020	CHF 1'041'222.90	
	2021	CHF 160'456.70	
	2022	CHF 757.15	
Software	2021	CHF 58'463.50	CHF 73'326.10
	2022	CHF 14'862.60	
(W-)LAN	2019	CHF 138'560.40	CHF 138'560.40
Arbeiten GICT	2019	CHF 54'418.70	CHF 64'684.65
	2020	CHF 425.00	
	2021	CHF 4'490.00	
	2022	CHF 5'350.95	
Total abgerechnete Kosten		CHF 3'591'821.25	CHF 3'591'821.25

Anschaffungen, aufgeschlüsselt nach Jahr

Abrechnungsjahr	aufgeschlüsselt Betrag
2019	CHF 313'073.75
2020	CHF 2'760'066.10
2021	CHF 426'980.80
2022	CHF 91'700.60
Total abgerechnete Kosten	CHF 3'591'821.25

Emmenbrücke, 3. Juni 2024